



รายงานแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลเลี่ยน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดอุดรธานี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทิพวรรณ	เพื่อจ่ายเป็นค่ารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทิพวรรณ ปริมาณงาน ขนาดขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความยาว 95 เมตร (รวมบ่อพัก)	297,600	7พ.ย.67-5 ม.ค.68	/			297,500	
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบุษราคัม	เพื่อจ่ายเป็นค่ารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบุษราคัม ปริมาณงาน ขนาดขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความยาว 164 เมตร (รวมบ่อพัก)	489,800	15 พ.ย. 67-13 ม.ค.68	/			489,500	
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพรหมสุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่ารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพรหมสุรินทร์ ปริมาณงาน ขนาดขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความยาว 147 เมตร(รวมบ่อพัก)	444,500	8 พ.ย.67- 6ม.ค.68	/			444,000	
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีนวล	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีนวล ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ท่อราง 0.30 เมตร ความยาว 147 เมตร (รวมบ่อพัก)	454,500	26 มี.ค.- 25 พ.ค.68		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศักดิ์สิทธิ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศักดิ์สิทธิ์ ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ท่อราง 0.30 เมตร ความยาว 150 เมตร	448,000	24 ม.ค.- 24 มี.ค.68	/			448,000	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งรวงทอง หมู่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน 122 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 274 ตารางเมตร	224,400	19 ก.พ.- 20 พ.ค.68		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
7	โครงการขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมาตรวรรณ	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมาตรวรรณ หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน 137 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 59 ตารางเมตร	69,400	19 ก.พ.- 20 พ.ค.68		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
8	โครงการขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศักดิ์สิทธิ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศักดิ์สิทธิ์ หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน 95 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 69 ตารางเมตร	71,600	21 ก.พ.- 22 พ.ค.68		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
9	โครงการขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรองคำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรองคำ หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ระยะทาง 124 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 250 ตาราง เมตร	207,000	21 ก.พ.- 22 พ.ค.68		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
10	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนเชิดพงษ์ หมู่ ที่ 1 และหมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนเชิดพงษ์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ท่อราง 0.30 เมตร ความยาว 146 เมตร	436,000	26 มี.ค.-25 พ.ค.68		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
11	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสิทธิชัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสิทธิชัย หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ท่อ ราง 0.30 เมตร ความยาว 121 เมตร	361,400	25 มี.ค.-25 มี.ค.68	/			361,000	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนกักดีหยาญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนกักดีหยาญหมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 134 เมตร เสริมผิวแอสฟัลติกส์หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 670 ตารางเมตร	359,800	1พ.ย.-30 ธ.ค.67	/			359,500	
13	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนมาตรวรรณ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนมาตรวรรณหมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 145 เมตร เสริมผิวแอสฟัลติกส์หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร	386,500	31ต.ค.-29 ธ.ค.67	/			386,500	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประเพณี

(1)แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริม กิจกรรมผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุ ภายในเขตเทศบาลตำบลตาลเลียน	30,000	ต.ค.67- ก.ย.68			/	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสภายในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆ	30,000	ต.ค.67- ก.ย.68			/	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	ค่าใช้จ่ายตามศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลตาลเลียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะพลเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น	20,000	ต.ค.67- ก.ย.68			/	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
4	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน ในเขตเทศบาลตำบลตาลเลียน	5,310,000	ต.ค.67- ก.ย.68		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
5	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยคนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลตาลเลียน จำนวน 76 คน ๆ ละ 800	830,400	ต.ค.67- ก.ย.68		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
6	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลตาลเลียน	72,000	ต.ค.67- ก.ย.68		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประเพณี

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามกิจกรรมของกลุ่มสตรี ประชุมองค์กรสตรี เป็นการเสริมสร้างและพัฒนากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลตาลเลียน	20,000	6มี.ค.68	/			20,000	
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลตาลเลียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลตาลเลียน เช่น ค่าดูงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000	18 ธ.ค.68	/			28,879	
3	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลตาลเลียน	30,000	ต.ค.67- ก.ย.68			/	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประเพณี

(3.) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานของ ตึกจุฑา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดงานของตึกจุฑา จัดส่งกิจกรรมเข้าร่วมงาน	100,000	22-25 ม.ค.68	/			100,000	
2	โครงการประกวดแข่งขัน สรภัญญะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันขับร้อง สรภัญญะ เป็นการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม ที่มี มาแต่โบราณให้คงอยู่ต่อไป	20,000	ต.ค.67- ก.ย.68			/	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการจัดงาน ประเพณีและวัฒนธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมงาน ประเพณี 1).โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 2)โครงการส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 3) โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 4) โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ 5)โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	300,000	ต.ค.67- ก.ย.68		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประเพณี

(4) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	กิจกรรมวัน อปพร.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการการจัดกิจกรรมวัน อปพร. กิจกรรมอ่านสาร ปฏิญาณตน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซ่อมแซมประจำปี อบรมทบทวนความรู้ ทฤษฎีปฏิบัติ อปพร.	20,000	22มี.ค.68	/			19,940	
2	โครงการป้องกันปัญหา ยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันปัญหา ยาเสพติดเทศบาลตำบลตาลเลียน ค่าสมนาคุณวิทยากร อบรมเยาวชน เติมนรณรงค์ทัศนศึกษาดูงาน กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ตรวจสอบสารเสพติดเยาวชน ร่วมกิจกรรม ป้องกันกันภัยในเขตเทศบาลตำบลตาลเลียน	30,000	ต.ค.67- ก.ย.68			/	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข และนันทนาการ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันโรค	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันโรค ฝึกอบรมและกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ดังนี้ <u>1.โครงการป้องกันไข้เลือดออก</u> <u>2.โรคพิษสุนัขบ้า</u> <u>3.โครงการควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปาก</u> <u>4.ทำหมันสุนัขและแมว</u>	100,000	ต.ค.67- ก.ย.68		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
2	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท เพื่ออุดหนุนสนับสนุนชุมชน/หมู่บ้าน ร่วมกันจัดทำโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เป็นการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขร่วมกันของชุมชนโดยชุมชน	80,000	ต.ค.67- ก.ย.68			/	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข และนันทนาการ

(2). แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนในเขต เทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ แข่งขันกีฬายาวชน ประชาชน และชุมชน	150,000	27 ธ.ค.68	/			144,864	
2	โครงการแข่งขันกีฬา องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอทุกตำบล	100,000	14-15 ม.ค.68	/			94,700	

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการ "ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม" เทศบาล ตำบลตาลเดี่ยว	ทำความสะอาดรอบบริเวณหมู่บ้าน ทั้ง 4 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว เช่น ตัด หญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้	50,000	ต.ค.67- ก.ย.68		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
2	โครงการส่งเสริมลดคัด แยกขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการลด คัดแยกขยะและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ประโยชน์ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	30,000	ต.ค.67- ก.ย.68			/	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา

(1.) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า ป้ายกิจกรรมโครงการฯ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการฯ และ อื่น ๆ ที่จำเป็น ในการจัดกิจกรรม เช่น การประชุมปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง การจัดงาน วันไหว้ครู การทัศนศึกษาดูงานของครูและบุคลากร	10,000	ต.ค.67-ก.ย.68		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน/ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน รร.อนุบาลทต.ตาลเลียน	883,425	ต.ค.67-ก.ย.68		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3	เงินอุดหนุนส่วนราชการค่าอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน จำนวน	937,200	ต.ค.67-ก.ย.68		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการจัดงานวันระลึก พระคุณแม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดำเนินโครงการจัดงานวัน ระลึกพระคุณแม่ เป็นการระลึกถึงพระคุณอัน ยิ่งใหญ่ของแม่ และให้นักเรียนได้แสดงออกถึง ความเคารพรักที่มีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด	10,000	ส.ค. 68			/	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการเยาวชนและ ประชาชนเข้าค่าย คุณธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม โครงการเยาวชนและประชาชนเข้าค่ายคุณธรรม เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ของเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบล ตาลเดี่ยว	20,000	ส.ค. 68			/	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารจัดการที่ดี

(1.)แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	278,000	ต.ค.67-ก.ย.68		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (24 เมษายน) เช่น ค่าใช้จ่ายกิจกรรมออกพื้นที่ของเทศบาล ค่าปัจจัยพระสงฆ์ ค่าสังฆทานถวายพระสงฆ์ ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ค่าวัสดุในการทำความสะดวก ค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม	30,000	เม.ย.68			/	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันของชาติ โครงการตามแนวทางพระราชดำริ และโครงการตามแนวนโยบายของรัฐบาล เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าสมนาคุณวิทยากร	30,000	ต.ค.67-ก.ย.68			/	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามนโยบายฯ โครงการตามพระราชดำริและโครงการตามพระราชเสาวนีย์และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68			/	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม-จริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจริยธรรม-คุณธรรมให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	30,000	ต.ค.67-ก.ย.68			/	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6.	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ	อุดหนุนอำเภออุดจัตตามโครงการสนับสนุนเหล่ากาชาดใน การบริจาคโลหิต	2,200				/	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000			/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
		อุดหนุนอำเภออุดจัตตามโครงการร่วมแรง ร่วมใจ ให้บริการ ปรับปรุง พัฒนาสำนักทะเบียนอำเภออุดจัต	25,000				/	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
7	ค่าใช้จ่ายในการ ประชุมสัมมนา ประชาชนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดประชุมสัมมนาประชาคม ท้องถิ่นเพื่อจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000	26 พ.ย. 2567	/			ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณใน โครงการ	
8	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายท้องถิ่น และกฎหมายอื่นๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในให้ความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่น และกฎหมายที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตทั้งระบบ ให้กับนักการเมืองท้องถิ่นข้าราชการพนักงานและ ประชาชนในท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากรค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000	13 มี.ค. 2568	/			10,900	

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารจัดการที่ดี

(1).แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดตั้งศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)	เพื่อคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคม ด้านอาชีพการศึกษา ติดตามปัญหาสุขภาพและการสงเคราะห์อื่นๆ	20,000	ต.ค.67- ก.ย.68			/	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

